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Instituto Mexicano de la Radio 

Plan de transición IPv6 

 

 

Planeación del servicio 

Habiendo echo el levantamiento físico y lógico se identifica los equipos que 

deben ser trabajados para poder asegurar una correcta transición. 

Los equipos identificados son: 

• Un equipo Sophos XGS2300 que realiza las funciones del proxy. 

• 1 equipo Extreme Networks. 

 
 PLAN DE TRABAJO 

ID Nombre Duración Comienzo Fin 

1 Planificación 

2 Junta inicio de actividades 0.5 días 22/05/2023 12:00 22/05/2023 17:00 

3 
Verificar la información del levantamiento 
(Prerequisitos) 

1.3 días 22/05/2023 17:00 23/05/2023 06:00 

4 Levantamiento de información 0.6 días 23/05/2023 06:00 23/05/2023 12:00 

5 Diseño de la red 

6 Definición de políticas y segmentos 0.4 días 29/05/2023 13:00 29/05/2023 17:00 

7 Pre-Stagging 

8 Configuración Base Sophos XGS 136 1.2 días 29/05/2023 13:00 30/05/2023 01:00 

9 Configuración Base 5420F 1.2 días 03/06/2023 13:00 04/06/2023 01:00 

10 
Configuración Base de servicios de 
infraestructura (DHCP) 

0.6 días 03/06/2023 13:00 03/06/2023 19:00 

11 Migración de servicios. 

12 Implementación de Monitoreo 0.2 días 09/06/2023 03:30 09/06/2023 05:30 

13 Pruebas de control 

14 Pruebas de servicios 0.1 días 09/06/2023 07:30 09/06/2023 08:30 

15 Pruebas de comunicación LAN 0.1 días 09/06/2023 08:30 09/06/2023 09:30 

16 Pruebas de comunicación WAN 0.1 días 09/06/2023 09:30 09/06/2023 10:30 

17 Configuración de piloto 

18 
Configuración IPV6 de servicios de 
infraestructura (DHCP) 

0.7 días 13/06/2023 10:00 13/06/2023 17:00 

19 Configuración IPV6 Sophos XGS 2300 0.5 días 13/06/2023 17:00 13/06/2023 22:00 

20 Configuración IPV6 5420F 0.4 días 13/06/2023 22:00 14/06/2023 02:00 

21 Pruebas 0.32 días 14/06/2023 02:00 14/06/2023 05:12 
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Administración del servicio. 

 

Se establece la administración del servicio a partir del uso de control remoto 

de los dispositivos a través de: 

• Para el equipo de seguridad perimetral se usará su interfaz GUI que es 

accesible remotamente solo a los administradores registrados.  

 
 

• Para el equipo CORE se administrará a través de la plataforma Cloud 

Extre Cloud IQ. 
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Como Backup se creará una VPN Site to Client a 2 usuarios para tener acceso 

a los equipos antes mencionados o que sean requeridos para la transición a 

IPV6 y que sean de telecomunicaciones. 
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Instituto Mexicano de la Radio 

Piloto de Transición a IPv6 

 

Evidencia de prueba de intercomunicación. 

Se realiza una prueba de comunicación PING, entre una maquina en modo dual 

Stack (IPV4/IPV6) y un full IPV6. 

 

Configuración de elementos involucrados en la prueba piloto IPV6. 

Configuración de equipo Dual Stack 
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Configuración de ruteador. 

IP segmento Dual Stack. 

 

 
 

configuración IP  Prueba Piloto – Segmento Networking. 

 
 

 

Equipo en Segmento Full IP V6 
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Prueba de comunicación satisfactoria por IPv6. 
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